



CLIENT / Committenza



Fondazione Human Technopole – Viale Rita Levi-Montalcini, 1– Area MIND – Cargo 6 – 20157 Milano, Italy

Progetto Esecutivo di RETE DI DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO



PROGETTISTA
Ing. Pier Angelo Galligani
Via Carlo del Greco 25/A
Cap 50141- Firenze (FI)
Telefono:
Fax: 055/455561
E-mail: p.galligani@tcfirenze.com



TECHNICONCONSULT FIRENZE S.R.L

Via Carlo del Greco 25/A – 50141 Firenze (Italia) • Tel. 055 455561 • Fax 055 4555660 • info@tcfirenze.com • techniconsult@pec.it
www.tcfirenze.com • Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v. • C.F./P.IVA e Iscr. Reg. Imprese: 04464250481 • R.E.A. FI-453620
Codice Destinatario Fatturazione Elettronica 5RU082D • Certificato ISO 9001:2015 Ente certificatore DNV GL

R02	16-03-2023	Aggiornamento emissione dopo verifica	FCO	SRI	GAB
R01	02-03-2023	Revisione dopo verifica validatore	FCO	SRI	GAB
R00	13-01-2023	Emissione per approvazione	FCO	SRI	GAB
No. / N°	DATE / Data	ISSUE DESCRIPTION / Tipo Emissione	DRA. / Red.	VER. / Ver.	APP. / App.

DOCUMENT DESCRIPTION / Descrizione Documento

Cronoprogramma


DOCUMENT NUMBER / Documento N°

CAM-22_399-PE-TMP-PL-XXX-01

FORMAT / Formato A4 210x297mm

SCALE / Scala xx

AUTHOR / Autore HT



Progetto: P6420_PE_GG_D8_00
Data: mer 22/03/23

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

.....

◆

◆

◆

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

◆

◆

◆

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

◆

◆

◆

Attività esterne

Cardine esterno

◆

◆

◆

Scadenza














Avanzamento



















Avanzamento manuale

◆

◆

◆

ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	N Risorse/gg									
						M1		M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
42			Preparazione e montaggio sistema di messa a freddo	3 g	0									
43			Collegamento sensori	4 g	0									
44			Opere elettriche	5 g	0									
45			Collaudi	8 g	0									

Progetto: P6420_PE_GG_D8_00 Data: mer 22/03/23	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno	