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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata N Risorse/gg

1 Assegnamento ordine 1 g 0
2 Acquisto materiali critici 45 g 3
3 Inizio lavori 1 g 0
4 Partenza cantiere e preparazione area 5 g 2
5 Posizionamento serbatoio azoto liquido North Pavillion 32 g 5
6 Lavori civili basamento serbatoio 1 g 0
7 Trasporto e gruaggio 1 g 0
8 Posizionamento apparecchiature 1 g 0
9 Opere meccaniche 3 g 0
10 Opere elettriche 5 g 0
11 Installazione telecontrollo 2 g 0
12 Forature passaggio tubazioni 2 g 0
13 Completamento lavori civili 2 g 0
14 Completamento lavori civili - illuminazione 1 g 0
15 Conclusione attività 4 g 0
16 Installazione piping edificio North Pavillion 67 g 4
17 Preparazione elementi delle linea sottovuoto 40 g 0
18 Preparazione sistema di emergenza 10 g 0
19 Predisposizione area di lavoro 1 g 0
20 Montaggio linea sottovuoto 10 g 0
21 Montaggio sistema di emergenza 3 g 0
22 Preparazione e montaggio sistema di messa a freddo 5 g 0
23 Opere elettriche 5 g 0
24 Collaudi 3 g 0
25 Posizionamento serbatoio azoto liquido Palazzo Italia 23 g 5
26 Cordolo perimetrale serbatoio 3 g 0
27 Trasporto e gruaggio 1 g 0
28 Posizionamento apparecchiature 1 g 0
29 Opere meccaniche 5 g 0
30 Opere elettriche 5 g 0
31 Installazione telecontrollo 3 g 0
32 Forature passaggio tubazioni 2 g 0
33 Completamento lavori civili piazzola - recinzione 2 g 0
34 Completamento lavori civili - illuminazione 3 g 0
35 Conclusione attività 3 g 0
36 Installazione piping palazzo Italia 76 g 6
37 Preparazione elementi delle linea sottovuoto 40 g 0
38 Preparazione sistema di emergenza 10 g 0
39 Predisposizione area di lavoro 3 g 0
40 Montaggio linea sottovuoto 10 g 0
41 Montaggio sistema di emergenza 3 g 0
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42 Preparazione e montaggio sistema di messa a freddo 3 g 0
43 Collegamento sensori 4 g 0
44 Opere elettriche 5 g 0
45 Collaudi 8 g 0
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