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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori impiantistici, sia meccanici che elettrici comprese le relative opere edili accessorie,
di “RETE DI DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO” a servizio del Campus Human Technopole e segnatamente per gli
edifici North Pavillion e Palazzo Italia

2 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara.

3 L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1 L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 615.286,57 (Euro
seicentoquindicimiladuecentottantasei/57) oltre IVA come risulta dal prospetto sotto riportato:

Impianti gas tecnici — categoria 0OS3 573.024,00 €
Impianti elettrici accessori — categoria OS30 16.876,95 €
Opere edili accessorie — categoria 0G1 17.754,00 €
Totale lavori 607.654,95 €
Costi della sicurezza — Non soggetti a ribasso 7.631,62 €
Totale lavori e oneri 615.286,57 €
2 L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.

50/2016 stimati in Euro 7.631,62 (diconsi Euro settemilaseicentotrentuno/62), somma che non & soggetta a
ribasso d'asta, nonché I'importo di Euro 607.654,95 (diconsi Euro seicentosettemilaseicentocinquantaquattro/95),
per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

3 L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall’'offerta presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non € soggetto a ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1 Il contratto é stipulato “a corpo” .

2 Trattandosi di lavori a corpo, l'importo contrattuale, come determinato in seguito all'offerta
dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. E’ obbligo del concorrente il controllo e la
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verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
Appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

3 | prezzi unitari a base di gara ribassati in base all’offerta dell’aggiudicatario, anche se indicati in relazione al
lavoro a corpo, sono per lo stesso vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1 I lavori appartengono alle seguenti categorie del D.P.R. 5.10.2010, n. 207
e 0S3 “impianti idrosanitari, del gas ed antincendio” — Classifica Ill — importo €573.024,00: categoria
prevalente e subappaltabile ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 77/2021;
e 0OS 30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” — Classifica lll — importo €

16.876,95: categoria scorporabile e subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2 e 89, comma 11,
D.Lgs. n. 50/2016 noncheé del D.L. 77/2021;

e 0OG 1 “ Edifici civili ed industriali” — Classifica | — importo € 17.754,00 categoria scorporabile e
subappaltabile;

2 Si ricorda, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, che all’atto dell’offerta le Imprese devono indicare le
singole lavorazioni che intenderanno subappaltare pena il diniego dell’autorizzazione.
3 | lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati come previsto dal D.M.

22.01.2008 n. 37 per le lavorazioni impiantistiche previste da tale normativa, devono essere realizzati
dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa
subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

4 L'Impresa dovra rispettare tutte le normative generali e i termini di legge contenuti nel D.Lgs. 152/06 e
D.Lgs. n. 81/2008 nonché le successive modifiche e integrazioni in quanto essa stessa & individuata come
produttrice di rifiuti.

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2 In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
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civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato speciale d’appalto;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto;
c) l'elenco dei prezzi;
d) Piano Sicurezza e Coordinamento
e) Cronoprogramma
f)  Offerta Tecnica ed economica dell’Appaltatore

2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 in quanto vigente ed
applicabile
c) il D.M. 07/03/2018 n. 49, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

3 Non fa invece parte del contratto il computo metrico estimativo.

Art. 7 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci dell’elenco prezzi.

Art. 8 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1 I lavori dovranno iniziare in data xxxxx, salvo diversa comunicazione della Stazione Appaltante.

2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 188 (centottantotto) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori viene applicata una penale del 1 per mille dell'importo contrattuale per ciascun
giorno di ritardo.

4 Tale penale & aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla Stazione appaltante
per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti
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salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5 La penale, nella stessa misura di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

6 Resta ferma la risarcibilita dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilita di
compensarne I'importo rispetto al corrispettivo dovuto. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione
potra essere sollevata dall’Appaltatore, anche qualora il ritardo o I'inadempimento dipendessero da fatto
di terzi.

Art. 9 - Sospensioni e interruzioni

1 L’Appaltatore dovra osservare scrupolosamente le eventuali prescrizioni e/o indicazioni del
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, con particolare riferimento agli orari previsti
per |'esecuzione dei lavori, le movimentazioni dei materiali da e verso il cantiere, la formazione di polvere
o sporcizia, le intercettazioni impiantistiche (da valutare e concordare preventivamente con la struttura
tecnica della Fondazione) e la formazione dell’area di cantiere, in modo da non ostacolare il regolare
funzionamento dell’attivita all’interno del Campus, osservando ogni cautela ed attenzione necessaria per
ridurre al minimo il disagio per gli operatori della Fondazione. La Fondazione, per il tramite del Direttore
dei Lavori o eventualmente anche direttamente, potra ordinare delle sospensioni dei lavori o individuare la
necessita di operare nelle giornate festive e prefestive per necessita organizzative volte a salvaguardare la
continuita della propria attivita. Tali sospensioni e/o modifiche delle giornate di accesso all’area di cantiere
sono da considerarsi legittime e non danno diritto all’Appaltatore di avanzare alcuna richiesta di
risarcimenti, rimborsi, indennizzi, purché la durata complessiva delle stesse non superi il periodo di 30
giorni. La Fondazione potra inoltre ordinare delle interruzioni di parte o di tutte le lavorazioni per esigenze
di coordinamento con l'attivita sanitaria. Tali interruzioni non daranno diritto all’Appaltatore di avanzare
alcuna richiesta di risarcimenti, rimborsi, indennizzi, purché la durata complessiva delle stesse unita agli
eventuali periodi di sospensione non superi il periodo di 100 giorni.

2 Gli oneri derivanti dal coordinamento con I'attivita del Campus sono a carico dell’Appaltatore, che
con la sottoscrizione del presente atto dichiara di averne tenuto conto in fase di formulazione dell’ offerta.
Viene fatto obbligo all’Appaltatore, di essere sempre reperibile, e disponibile all’esecuzione di lavori di
qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi di ferie e festivi senza che cid comporti variazioni del
corrispettivo contrattuale.

3 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano in materia di
sospensioni e proroghe quanto previsto dalla normativa dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.
50/2016, in materia di lavori pubblici e dal D.M. n. 49/2018.

Art. 11 — Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta consegna dei lavori, I'Appaltatore predispone e
consegna alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Il cronoprogramma
sviluppato e monitorato con MS Project, deve riportare per ogni items e per ogni lavorazione, le previsioni circa il

i/
s sl

CAM-22_399-PE-ZZZ-RP-XXX-01 - Schema di contratto rev.



>4 i“‘
S % HuMAN
R N TECHNOPOLE FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE

PROGETTO ESECUTIVO RETE DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO LIQUIDO
Rete di distribuzione di azoto liquido — N2L Foglio di
Progetto Esecutivo 3 24
'Schema di Contratto

periodo di fornitura ed arrivo al sito dei materiali, dell’esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento ( la cosiddetta curva di produzione); deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione
stabiliti nel precedente art. 8, deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.

2 Le attivita dovranno essere strutturate sulla base dell’esempio di WBS breakdown a livelli come da
esempio in calce:

Progetto Livello 0
I |

| AREA | | AREA | | AREA | tivello1
I |

| Disciplina di lavoro | | Disciplina di lavoro | | Disciplina di lavoro | Livello 2
I |

| Pacchetto di lavoro | | Pacchetto di lavoro | | Pacchetto di lavoro | Livello 3

Attt Attivita A | Livello 4

La curva di produzione deve essere composta ma non limitata ai seguenti livelli di dettaglio:
e Generale
e Fornitura
e  Esecuzione dei lavori

3 Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dalle lavorazioni;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal RSPP della Stazione Appaltante.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il DUVRI, eventualmente integrato ed
aggiornato.
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Art. 12 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1 Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso I’'RSPP della Stazione Appaltante;
b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
c) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
d) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1 L'eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore, a discrezione della
Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2 Nel caso di risoluzione del contratto & applicata la penale contrattuale per tutto il periodo di
ritardo e fino alla comunicazione di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Sono
dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 14 - Pagamenti

1 PAGAMENTI IN ACCONTO.
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L'erogazione
dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del presente codice, & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti mensilmente, dietro presentazione di fattura, i pagamenti
in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non
dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione
del certificato di pagamento.

2 PAGAMENTI A SALDO.
1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
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2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori & pagato,
quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 15 - Revisione prezzi

1 Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del contratto, i
prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o
in diminuzione ai sensi dell'art. 106 d.Igs. n. 50/2016, si potra procedere all’adeguamento prezzi per 'importo dei
lavori ancora da eseguire con le modalita previste dal D.L. n. 4/2022 e s.m.i..

2 A tal fine 'appaltatore dovra presentare istanza di adeguamento prezzi ai sensi della normativa vigente.

3 Il direttore dei lavori della Stazione Appaltante verifica |'eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di
fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione,
del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo
stesso con riferimento al momento dell'offerta.

4 La revisione prezzi & riconosciuta in forma definitiva su ogni singolo SAL e non conguagliabile con gli altri.

5 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle disposizioni vigenti in materia di revisione dei
prezzi, i prezzi unitari contrattuali si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto
suo rischio e pericolo e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita. L'Appaltatore, pertanto, non
avra ragione di pretendere sovrapprezzi od indennizzi speciali per perdite, per aumenti del costo dei materiali o
della mano d'opera, per eventuali aumenti di assicurazioni o per qualsiasi altro motivo e circostanza sfavorevole
che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione dei lavori.

Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1 E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Art. 17 - Valutazione dei lavori a corpo

1 La valutazione del lavoro “a corpo” e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2 Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

3 | prezzi contrattuali sono, in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:
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e per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. ed
ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pié d’opera, in qualsiasi punto del
lavoro;

e per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni
specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso
di lavoro notturno;

e per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d’opera a pié di lavoro pronti all’'uso, con gli
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti,
combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera dei meccanici, dei conducenti
e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

e per i lavori a corpo: tutte le spese per i mezzi d’'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute
nel capitolato, le spese generali, le occupazioni di suolo pubblico e privato;

sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

4 Per I'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell’elenco, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi.

Art. 18 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1 L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3,
D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci
per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento.

2 La cauzione e prestata a garanzia dellladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in pilu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilita del maggior danno verso I'’Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3 La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione dell’appalto.

4 La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
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guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall’articolo 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

5 La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comungque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo
svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia
e prestata.

6 Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi.

7 L’esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale e pari a 1.000.000
di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o
il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 19 - Variazione dei lavori

1 La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016.

2 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite in assenza di approvazione della Stazione Appaltante ai sensi di legge e senza preventivo ordine
scritto della direzione lavori.

3 Fatto salvo quanto previsto all’art. 26, qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto
di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
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tali richieste.

4 Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 8, comma 7, D.M. n. 49/2018.

5 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo trova applicazione I'art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Art. 20 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1 Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa € consentita solo nei limiti
quantitativi di cui all’art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

Art. 21 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali.

2 Qualora tra i prezzi contrattuali non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione
di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 8, D.M. n. 49/2018:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il
direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

3 Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 2 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione
Appaltante, su proposta del RUP. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione
Appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Art. 22 - Norme di sicurezza ed interferenze con altre imprese.

1 | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, secondo quanto
riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

2 L’Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 90 del decreto legislativo n.
81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nell’area oggetto di
intervento.

3 L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e
Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante e redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ai sensi del Titolo IV, Capo |, del D. LGS. 81/2008 e s.m.i.

4 L'Appaltatore puo presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione una o pil proposte
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motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei seguenti casi:

a) peradeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi
di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

5 L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6 Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico
dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

7 L’Appaltatore prende nota ed accetta la possibilita che altre imprese, fornitori o I'Ente Appaltante stesso
debbano svolgere lavori in cantieri adiacenti e che per i vari interventi (items) continuare in concomitanza con i
lavori nei modi e nei tempi previsti nel piano di sicurezza e coordinamento. Si obbliga pertanto a coordinare i propri
lavori, la manutenzione degli stessi e la custodia di materiali e forniture con quelli dei predetti soggetti,
nell’'interesse della buona esecuzione delle opere e del programma, rinunciando ad avanzare per questo motivo
richiesta di maggiori compensi o di spostamenti del termine contrattuale di ultimazione dei lavori. In caso di
divergenze tra le imprese valgono le decisioni prese dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

8 L’Appaltatore dovra garantire il libero accesso al cantiere e/o alle varie aree di cantiere locali (vari items), il
passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Stazione
appaltatrice, alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono
lavori per conto diretto dell’Ente Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da
parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori medesimi, senza che I'’Appaltatore possa
pretendere compensi di sorta.

Art. 23 - Piano operativo di sicurezza

1 L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavorio, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.
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3 L’appaltatore & tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i
POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio
stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

Art. 24 — Subappalto

1 La materia del subappalto & disciplinata dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. | subappalti dovranno
essere autorizzati dalla Stazione Appaltante previa presentazione da parte dell’Appaltatore di tutta la
documentazione necessaria per le verifiche di legge e regolamentari.

Art. 25 — Pagamento dei subappaltatori

1 Trova applicazione I’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2 La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

3 E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 26 — Riserve e risoluzione delle controversie

1 Tutte le riserve che 'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e debitamente documentate e dettagliate. Detta comunicazione
deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ricevimento del documento o dalla disposizione della Stazione Appaltante a cui si vuole opporre riserva o
comunque dall’evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste
postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

P Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, operando con un sistema di stati di avanzamento
mensili, il termine dei 15 giorni sopra esposto si intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-
mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla Stazione Appaltante.

3 Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

4 Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia
dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore.

5 In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e
penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva
all’atto cui si vuole opporre riserva.
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6 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che |'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di 15 giorni. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7 Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera possa
variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore e, sentito I’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima
delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui
sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario é sottoscritto dall’affidatario.

8 Per la definizione di tutte le controversie, ivi comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento
dell’accordo bonario ai sensi del comma 1, si deve ricorrere alla decisione dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria presso
il Foro del Tribunale di Milano.

9 La procedura di cui al comma 1 e esperibile, previo accordo fra le parti, anche qualora le variazioni
all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento.

10 Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano
a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

11 Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 27 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1 L'Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Art. 28 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1 Trova applicazione I’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed il D.M. n. 49/2018.

2 La Stazione Appaltante, in particolare, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore
per la sicurezza.

3 In caso d’'inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto, previa
diffida ad adempiere secondo le norme del Codice Civile, con diritto al risarcimento integrale dei danni e
all'incameramento della cauzione a garanzia del contratto. Il contratto si intendera inoltre automaticamente
ed immediatamente risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza alcuna pretesa di indennizzo da parte
dell’Appaltatore, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza, non veridicita nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;

- accertamento del difetto o dell’insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti
generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’ offerta;

- comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della
Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.Igs. n. 159/2011;

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto;

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e
nei suoi allegati;

- esito negativo del collaudo;
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- qualora venga promossa, nei confronti della Stazione Appaltante, azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto;

- cessione del contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso;

- inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza;

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;

- raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo netto
contrattuale

4 |l contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

5 Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante e fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio, con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

6 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 29 — Recesso
1 Trova applicazione I’art. 109 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed il D.M. n. 49/2018.

2 La Stazione Appaltante ha facolta, per cause non imputabili a propria volonta, ma determinate da forza
maggiore, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 20
(venti), da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra
cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla
Stazione Appaltante. In caso di recesso, I’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,
purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 30 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1 Altermine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori trasmette il certificato di ultimazione lavori al Responsabile Unico
del Procedimento.

2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
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articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

3 |l certificato di ultimazione pud prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei Lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I’'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

4  L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

5 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 31 - Termini per I’accertamento della regolare esecuzione

1 Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2 Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 32 - Presa in consegna dei lavori

1 La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2 Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3 La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

4 Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

5 Qualora la Stazione Appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato ovvero
parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualita sia stata
prevista in contratto, puo procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
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a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.

6 A richiesta della Stazione Appaltante interessata, il Direttore dei Lavori procede a verificare I'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che I'occupazione e
I'uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione
Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Responsabile
unico del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

7 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo, sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’Appaltatore.

Art. 33 - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore

1 Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ed al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.1. Oneri e obblighi generali:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;

b) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’Appaltatore, restandone sollevati I'Amministrazione nonché il personale preposto alla
Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;

c) la responsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature
depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla
presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

d) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) I'esecuzione di prove di carico e collaudi necessari per accertare le caratteristiche e le resistenze
dei materiali e delle strutture interessate da eventuali lavori di ristrutturazione;

1.2. Oneri e obblighi organizzativi:

a) il presidio di un referente in campo a rappresentanza dell’Appaltatore per tutta la durata dei
lavori e la reperibilita in orario non lavorativo per la gestione di eventuali emergenze;

b) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del
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collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione
del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna.

1.3. Oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

a) [l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in
tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione
delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai
cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli
delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

c) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati dalle ditte subappaltatrici o ausiliarie, sino alle discariche autorizzate;

d) il divieto di deposito di materiali nelle in aree del Campus non concordate con i tecnici della
Fondazione, anche per brevissimo tempo, (in difetto, sara comminata una apposita penale in
misura da Euro 50,00 ad Euro 200,00 ogni infrazione accertata);

e) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, incluso il progetto ove necessario, ivi compresa la realizzazione e
mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su
disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per
I'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

f) la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta dell'Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in
consegna dell’opera da parte della medesima Amministrazione;

g) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

h) provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, e trasporto di
essi in magazzini temporanei;

1.4. Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti:
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lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b) I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

c) lafornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e I'approntamento di tutte le opere e per il sollevamento e la distribuzione nei luoghi di
utilizzo;

d) la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) anche a
carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre
imprese o eseguiti in economia dalla committenza;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Iilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

1.5. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori:

a) la pulizia accurata, al compimento delle varie fasi, dei locali interessati ai lavori, compresa pulizia
dei rivestimenti e delle superfici vetrate, ed ogni altra attivita volta all'immediato utilizzo
dell’opera. L’Amministrazione non prendera in consegna I'immobile (o le parti di immobile) in
carenza di tale accurata pulizia;

b) la consegna di tutti i certificati necessari a rendere I'opera completamente utilizzabile alla data
della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri
fornitori.

c) entro la data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre 10 giorni dalla stessa data, dovra
essere predisposta tutta la documentazione necessaria per la consegna provvisoria dell'immobile;
nella fattispecie I’Appaltatore dovra: Predisporre e consegnare tutte le dichiarazioni di conformita
sottoscritte dal titolare dell'Impresa Esecutrice e recante i numeri di partita IVA e l'iscrizione alla
C.C.LA.A. come espressamente richiesto dal D.M. 22.01.2008 n.37 completa degli allegati
obbligatori disegni inclusi, per tutti gli impianti eseguiti;

d) Assistere la Direzione dei Lavori al fine dell’ottenimento dei pareri favorevoli relativi alla
sicurezza ed all'agibilita dell'immobile rilasciati dall'A.T.S.,., nonché ogni altra incombenza
necessaria atta a dare totale agibilita all'edificio ed alle sue pertinenze esterne;

e) Assistere il Direttore dei Lavori all’esecuzione di prove, sondaggi, produrre le certificazioni di
prova dei materiali e quant’altro necessario per I'ottenimento del collaudo delle opere eseguite;

f)  Provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Ente Appaltante, alla denuncia ed al collaudo degli
impianti da parte degli Enti preposti (A.T.S., LN.A.l.L.( ex .S.P.E.S.L.), A.R.P.A,, VV.F.F., ecc.), onde
permetterne il regolare funzionamento;

g) Provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Ente Appaltante, alla denuncia degli impianti di
messa a terra nonché a fornire le misure; Redigere una relazione tecnica, in quattro copie,
contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati e la dichiarazione da parte del
legale rappresentante dell'impresa esecutrice di non aver utilizzato nella costruzione alcun
materiale tossico, tossico-nocivo, contenente amianto o formaldeide.

1.6. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:

a) l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b) larichiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione

)
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(enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e
qguant'altro necessario;

c) l'onere dei costi di discarica (tasse ed oneri connessi compresi) per il rifiuto di tutti i materiali di
risulta provenienti dalle lavorazioni di progetto.

1.7. Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:

a) la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita o non pil ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione.
La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve
essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese;

b) la restituzione grafica in due copie cartacee piegate ed una su “file” (Dwg e Pdf) dell’'opera stessa
come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i
piu significativi dettagli esecutivi, a firma di tecnico abilitato. Tale restituzione deve
necessariamente riguardare I'opera in tutte le sue parti costituenti;

c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di prove, verifiche, collaudi e calcoli che
siano ordinate dalla stessa Direzione lavori, nonché prove di tenuta per le tubazioni. Spetta
all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove,
campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere
finché tale rispondenza non sia raggiunta;

d) Nel caso in cui entro 'ultimazione dei lavori non siano presentati gli elaborati as-built, insieme a
tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformita ed una raccolta esaustiva di tutti i materiali
d’uso e manutenzione di tutti i singoli componenti delle opere e degli impianti realizzati, non
potra essere pagato il 5% dell'importo di contratto.

Art. 34 —Custodia del cantiere — Cartello di cantiere

1 E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

2 Durante il periodo in cui gli oneri di custodia e buona conservazione dei lavori sono a carico
dell’appaltatore, gli interventi necessari dovranno essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela,
provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove pero I'appaltatore non provveda nei termini prescritti
dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa sara a carico dell’appaltatore
stesso.

3 L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito (in modo e luogo da valutare assieme alla
Direzione dei Lavori) numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990,
n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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4 | caratteri di TUTTE LE INFORMAZIONI (compresa la ditta) devono essere della stessa grandezza. E'
accettabile un logo dell'impresa ma sempre con questo principio. La dimensione dei caratteri e quindi del
cartello, oltre a rispettare i parametri di legge, devono essere tali da rendere visibili le informazioni.
Diversamente diventa pubblicita che presso questa azienda & regolamentata e consentita in determinati
spazi dati in concessione dal SC Servizio Affari Generali e Legali ad imprenditore del settore. Qualora
venisse affisso un cartello o una qualsiasi scritta non conforme ai predetti requisiti, andrebbe rimosso e, in
caso di recidiva, applicata una penale di 250 euro.

Dimensioni min. del cartello: 2 METRI x 1 METRO
Dimensioni. di eventuali loghi degli enti: 35 cm x 35 cm

Art. 35 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento del contratto.

2 Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3 Acarico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4 |l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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