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Cardine L 4 Cardine inattiva
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Cardine esterno

Avanzamento manuale

ID Modalita [Nome attivita Durata N Risorse/gg
O |attivita M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
1T v = Assegnamento ordine lg 0 T
2 (& ™ Acquisto materiali critici 45¢g 3
3 [F & - Inizio lavori 1g 0
4 AL Partenza cantiere e preparazione area 5g 2 ﬁ
5 | W Posizionamento serbatoio azoto liquido North Pavillion 32g 5 l
6 oo ™ Lavori civili basamento serbatoio lg 0 2
7 | & w= Trasporto e gruaggio 1lg 0 ‘rl
8 | m Posizionamento apparecchiature lg 0 l
9 & Opere meccaniche 3g 0 al
10 (& ™ Opere elettriche 58 0
11 |&% ™ Installazione telecontrollo 2g 0
12 (& W Forature passaggio tubazioni 2g 0 vlv T
13 & w- Completamento lavori civili 2g 0
14 | & W Completamento lavori civili - illuminazione 1lg 0 i
15 (& =8 Conclusione attivita 4g 0
16 (o ™8 Installazione piping edificio North Pavillion 67g 4
17 |& ™ Preparazione elementi delle linea sottovuoto 40g 0 h( d
18 | wm Preparazione sistema di emergenza 10g 0 ) l
19 & W= Predisposizione area di lavoro 1lg 0 i
20 (o ™ Montaggio linea sottovuoto 10g 0 ) l
21 | & W Montaggio sistema di emergenza 3g 0 l
2 & = Preparazione e montaggio sistema di messa a freddo 5g 0 l
23 (& Opere elettriche 58 0
24 | & w Collaudi 3g 0
25 | W Posizionamento serbatoio azoto liquido Palazzo Italia 23g 5
26 - Cordolo perimetrale serbatoio 3g 0 h
27 | ™ Trasporto e gruaggio 1lg 0 )
28 - Posizionamento apparecchiature lg 0 l
29 | Opere meccaniche 58 0 il
30 & = Opere elettriche 5g 0 al
31 (& ™ Installazione telecontrollo 3g 0
2 & - Forature passaggio tubazioni 2g 0 he l
33 (& W Completamento lavori civili piazzola - recinzione 2g 0
34 |4 W Completamento lavori civili - illuminazione 3g 0
35 & W Conclusione attivita 3g 0
36 (e ™ Installazione piping palazzo Italia 76 g 6 !
37 (& ™ Preparazione elementi delle linea sottovuoto 40g 0 T
38 |& wm Preparazione sistema di emergenza 10g 0 )
39 & - Predisposizione area di lavoro 3g 0
40 |& W Montaggio linea sottovuoto 10g 0
41 | wm Montaggio sistema di emergenza 3g 0
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ID Modalita |Nome attivita Durata N Risorse/gg
0 attivita M1 M2 M3 M4 M5 ‘ M6 M7 M8
2 & w Preparazione e montaggio sistema di messa a freddo 3g 0
43 | wm Collegamento sensori 4g 0 l
4 | & wm Opere elettriche 5g 0 al
45 | wm Collaudi 8¢g 0
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